
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 
 

DOKLADOVÁ  ČÁST  
 

 
 
 

 
 
 
 
Brno, ČERVENEC 2014 

 
 
 



 

Záznam 

z prezentace 1. etapy „Územní studie sídelní struktury Jihomoravského kraje“ 

konaného dne 17.01.2012 ve 13.00 hod. v budově Krajského úřadu Jihomoravského 

kraje v zasedací místnosti č. 119A. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Cílem jednání byla prezentace 1. etapy Územní studie sídelní struktury Jihomoravského kraje 

(dále jen ÚS sídelní struktury) odevzdané v prosinci 2011 nazvané “Analytická část – 

1. etapa“, která se týkala shromáždění podkladů a metodiky práce.  

Pořizovatelem ÚS sídelní struktury je odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK 

(dále jen OÚPSŘ), zhotovitelem vybraným na základě výběrového řízení v prosinci 2011 je 

společnost Urbanismus, architektura, design – studio, spol. s r.o.  

 

Jednání zahájila Ing. arch. Eva Hamrlová, vedoucí OÚPSŘ. Zástupci zhotovitele pak provedli 

vlastní prezentaci. Následovala diskuze o problematice předmětné ÚS sídelní struktury.  

 

Na jednání bylo dohodnuto: 

 Ke korektnímu zpracování výsledné etapy díla je nutné využít výsledky ze SLBD 

2011. S ohledem na to, že termín vydání definitivních výsledků ze SLBD 2011 může 

ČSÚ případně posunout až do 1. čtvrtletí 2014, požádá pořizovatel ČSÚ písemně 

o možnost urychlení vydání výsledků ze SLBD 2011, zejména vyjížďky a dojížďky, 

za území Jihomoravského kraje. Seznam prioritně požadovaných údajů dohodne 

pořizovatel se zhotovitelem. 

 Pořizovatel požádá KORDIS o údaje za veřejnou dopravu po železnici s odůvodněním 

ve kterém bude uvedeno, k jakému účelu budou data využita a proč je nezbytně nutné 

tato data pro zpracování předmětné ÚS sídelní struktury využít. KORDIS pak může 

oslovit také ČD a požádat je o poskytnutí potřebných údajů. KORDIS má k dispozici 

korektní data za autobusovou dopravu. 

 Pořizovatel ve spolupráci se zhotovitelem požádá ŘSD o předání dat za silniční 

dopravu. Silniční dopravu lze převzít za IAD. U dalších druhů silniční dopravy musí 

dojít k přepočtům, neboť ŘSD užívá novou metodiku výpočtů, a proto je obtížné 

využít časové řady. 

 K dopracování územní studie bude využit materiál „Zájmové území města Brna“ 

(Brnoprojekt, MPÚ, 1982).  

 Mgr. Trenzová navrhla za odbor ekonomický možnost poskytnutí objemu rozpočtu 

a objemu příjmů za jednotlivé obce JMK (agendu na OE řeší Ing. Špaček). 

 PhDr. Bisomová za odbor sociální uvedla, že zjišťují potřeby obcí z hlediska 

sociálních služeb, souhlasila s poskytnutím konfrontace k údajům, které získal 

zhotovitel. 

 Ing. Hájek za odbor životního prostředí uvedl nutnost zohlednění limitů životního 

prostředí pro sídla. Limity jsou k dispozici na odboru životního prostředí. 

 Budou respektovány požadavky Ing. Fišera - zástupce odboru regionálního rozvoje, 

a to definování a zohlednění vazeb pro volné vymezení širšího území tzv. „Brněnské 

aglomerace“ a ostatního území Jihomoravského kraje pro účel zapracování Strategie 

rozvoje Jihomoravského kraje 2020 (v co možná nejkratším termínu) a zapracování 

územních indikátorů charakterizujících kvalitu života obyvatel (stanovení základních 

potřeb území) , charakteristika kvality života bude promítnuta do specifikace sídelního 

systému kraje. Indikátory charakterizující kvalitu života budou definovány ve 

spolupráci s ORR. 



 

 Zhotovitel zohlední rovněž přeshraniční vztahy s Rakouskem a se Slovenskem.   

 Pořizovatel zapůjčí pro zpracování ÚS sídelní struktury územní plány obcí na základě 

požadavku zhotovitele.  

 Pořizovatel osloví odbor školství, zdravotnictví a investic a prověří možnost 

poskytnutí informací, které odbor školství eviduje.   

 Další jednání ve věci doplnění podkladů pro Analýzu strategie rozvoje 

Jihomoravského kraje se uskuteční operativně. 

 Další jednání k ÚS sídelní struktury se uskuteční v termínu cca za 3 měsíce, 

tj. cca v měsíci dubnu. 

 

 

 

 

 

Příloha: Prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaznamenala: Ing. arch. Houzarová, 30.01.2012 

 



 

 



 

Záznam 

z pracovního jednání konaného k  rozpracované „Územní studii sídelní struktury 

Jihomoravského kraje“ dne 02.08.2012 v 9.00 hod. v budově Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje v kanceláři vedoucí odboru územního plánování a stavebního 

řádu. 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Cílem jednání bylo seznámení účastníků s postupem prací a dohodnutí dalšího postupu 

zpracování Územní studie sídelní struktury Jihomoravského kraje (dále jen územní studie).  

 

Jednání zahájila Ing. arch. Eva Hamrlová, vedoucí OÚPSŘ. Ing. arch. Houzarová 

a Ing. arch. Hladík s Mgr. Mulíčkem poté seznámili přítomné s dosavadními pracovními 

postupy a se stavem rozpracovanosti veřejné zakázky: 

- V květnu a červnu 2012 proběhla jednání s KORDIS JMK směřující k získání 

databáze Kordis JMK pro účel zpracování územní studie. Výsledkem byla dohoda 

o poskytnutí databáze, a to o obsahu a struktuře databáze, a dohoda o smluvních 

podmínkách. Na základě dohod KORDIS JMK poskytl v červnu 2012 vybranou 

databázi.  

- V červenci 2012 proběhlo na ČSÚ v Brně koordinační jednání o obsahu datové 

struktury požadované zhotovitelem od ČSÚ ze SLDB 2011 pro účel zpracování 

2. etapy územní studie. Jednání se zúčastnili Bc. Konečná z ČSÚ, 

Ing. arch. Houzarová za pořizovatele a Ing. arch. Hladík za zhotovitele. Byly 

korigovány požadavky zhotovitele a dohodnut postup směřující k poskytnutí databáze 

ze SLDB 2011 včetně požadavku ČSÚ na poskytnutí databáze za úplatu, přičemž 

předběžně by cena měla zhruba odpovídat cenám v roce 2011, v tomto případě cca 

do 20.000 Kč. Předpokladem získání co nejmenší ceny je požádat o komplexní 

výsledky ze SLDB 2011 a nepožadovat výběry, které by cenu navýšily.  

- Bylo dohodnuto, že nejvýhodnější pro účel územní studie bude poskytnutí databáze 

z tzv. OB tabulek do úrovně části obcí a údajů o dojížďce do úrovně obcí a u města 

Brna do úrovně urbanistických obvodů. Poskytnutí uvedených údajů bude předmětem 

dalších jednání s ČSÚ v Praze – s vedoucí oddělení informačních služeb 

Mgr. Štěpánkou Čejkovou, tel: 274 052 430.   

- Ing. arch. Houzarová poté konzultovala možnosti a termíny poskytnutí databáze 

s Mgr. Čejkovou, vedoucí odd. informačních služeb ČSÚ v Praze a zaslala na ČSÚ 

koncept žádosti o databázi včetně žádosti o předběžnou cenovou kalkulaci. Bylo 

dohodnuto, že situaci týkající se vydání požadovaných dat bude Mgr. Čejková 

konzultovat se svými specialisty, konstatovala, že výsledky ze SLDB 2011 budou 

s největší pravděpodobností k dispozici koncem září 2012 vyjma dojížďky vyjížďky, 

která bude k dispozici na přelomu 2012/2013, případně až v 1. čtvrtletí 2013. 

Po prověření situace podá Mgr. Čejková v týdnu od 06.08.2012 upřesňující informace, 

na základě uvedených informací pak pořizovatel upraví koncept žádosti o databázi 

a zašle její oficiální verzi na ČSÚ oddělení informačních služeb do Prahy. 

- Paní Mgr. Čejková posléze upřesnila, že cenová kalkulace bude k dispozici až v září 

2012, avšak část požadovaných údajů lze získat bezúplatně na základě smluv 

uzavřených mezi ČSÚ a Jihomoravským krajem, který zastupuje odbor regionálního 

rozvoje KrÚ JMK, kontaktní osobou je Ing. Fišer. Ing. arch. Houzarová projedná 

smluvní podmínky s Ing. Fišerem. 



 

- Zhotovitel v současné době pracuje na zatřídění obcí do sídelní struktury s daty, která 

má k dispozici, probíhá další doplňování podkladů (ŘSD a odbory KrÚ JMK 

na základě požadavků zhotovitele).  

- Následovala diskuze o problematice předmětné ÚS sídelní struktury.  

 

Na jednání bylo dohodnuto: 

 Ke zpracování 2. etapy díla je nezbytné získat výsledky ze SLDB 2011. S ohledem 

na to, že termín vydání definitivních výsledků ze SLDB 2011 může být případně až 

1. čtvrtletí 2013 je nutné počítat s odevzdáním 2. etapy územní studie a také 3. etapy 

územní studie až v roce 2013.  

 Zhotovitel upřesní požadavky na strukturu a obsah dalších aktuálních podkladů z ŘSD 

a dotčených odborů KrÚ JMK a na případné konzultace se specialisty. Pořizovatel 

po projednání u příslušných kontaktních osob zajistí poskytnutí požadovaných údajů.  

 Další jednání ve věci doplnění podkladů pro 2. etapu územní studie se uskuteční 

operativně na základě požadavku zhotovitele. 

 Další jednání k ÚS sídelní struktury se uskuteční v září 2012. 

 

 

 

 

 

Příloha: Prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaznamenala: Ing. arch. Houzarová, 06.08.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Záznam 

Z jednání konaného dne 03.10.2012 v 9.00 na odboru územního plánování a stavebního 

řádu KrÚ JMK ČSÚ v Brně ve věci Územní studie sídelní struktury Jihomoravského 

kraje.  

 

 

Přítomni dle prezenční listiny 

 

Požadavky JMK uvedla Ing. arch. Houzarová a Dr. Mulíček. Požadavky na výsledky SLBD 

2011 byly OÚPSŘ KrÚ JMK opakovaně uplatňovány od roku 2011 pro účel zpracování 

Územní studie sídelní struktury JMK. V roce 2012 proběhla mezi zástupci ČSÚ a Krajského 

úřadu Jihomoravského kraje jednání na ČSU v Brně a ČSÚ Praha (jednání telefonem a 

korespondence e-mailem), kdy byly uplatněny požadavky na výstupy ze SLBD 2011 

využitelné pro účely územního plánování, a to jednak pro zmíněnou územní studii, jednak pro 

účely přeshraniční spolupráce s Dolním Rakouskem v rámci projektu ERRAM a pro Územně 

analytické podklady Jihomoravského kraje a Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. 

V rámci jednání uplatnil OÚPSŘ KrÚ JMK konkrétní požadavky. Z předmětných požadavků 

byla část pokryta po zveřejnění výsledků ze SLBD 2011.  

 

Z výsledků SLBD, které dosud nebyly poskytnuty, jsou požadovány především přepravní 

proudy – výjížďka a dojížďka pro obce Jihomoravského kraje v rámci ČR, v případě města 

Brna jsou nutné údaje za ZSJ (UO), neboť bez požadovaných údajů nelze územní studii 

dokončit..  

 

Přítomní se dohodli, že: 

1. Pořizovatel požádá o poskytnutí uvedených dat ČSÚ v Brně, paní Konečnou. 

2. Po projednání problematiky na jednání pracovníků ČSÚ v Praze budou dle výsledku 

jednání požadovaná data pro účel územní studie a také projektu ERRA poskytnuta 

pořizovateli.  

 

 

Zaznamenala dne 10.02.2012: Ing. arch. Houzarová 



 

 



 

Záznam 

Z jednání konaného dne 22.07.2013 v 9.00 na odboru územního plánování a stavebního 

řádu KrÚ JMK ČSÚ v Brně ve věci Územní studie sídelní struktury Jihomoravského kraje.  

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Cílem jednání bylo stanovit další postup prací po poskytnutí údajů ze SLBD 2011 o vyjížďce 

a dojížďce v rámci jednotlivých obcí , tzv. přepravních proudů. 

 

Jednání uvedla Ing. arch. Houzarová:  

Územní studie se zpracovává ve 3 etapách. Je odevzdána 1. etapa, která se týká především 

stanovení pracovních postupů a metodiky. Dokončení 2. etapy záviselo na předání dat o 

přepravních proudech ze SLBD 2011. Data o přepravních proudech ze SLBD 2013 dodala 

ČSÚ dne 10.07.2013. V případě města Brna bude zhotovitel využívat podrobnější data, která 

budou k dispozici, dle informací ČSÚ, cca v září 2013, a to údaje za ZSJ (UO).  

 

Diskuze se účastnili všichni přítomní, zaznělo následující zásadní informace: 

Dr. Mulíček:  

Přepravní proudy jsou poskytnuty za obce, poskytnutá data zohledňují pouze stav, kdy cestuje 

10 a více lidí, uvedené omezení znamená, že z 6250 obcí JMK jsou k dispozici údaje za 5608 

obcí JMK. Lze konstatovat, že omezení nebude mít zásadní dopad na výsledky územní studie. 

Na základě svých informací upozornil na vysoké procento nepřesnosti výsledků SLBD 2011, 

neboť u cca 30 % obyvatel nebylo zjištěno, kam vyjíždějí za prací a do škol. Základem další 

práce budou zjištění o pracovních místech, pro jejich zjištění bude využita databáze 

Ministerstva vnitra, kterou má Dr. Mulíček k dispozici. Pro další práci bude potřeba využít 

vybrané databáze ze SLBD 2011 od ČSÚ.  

Ing. arch. Hamrlová: Územní studie musí být v souladu se strategickými dokumenty JMK, 

příkladně Strategií rozvoje JMK, která je záležitostí především ORR KrÚ JMK. V rámci 

rozpracovanosti budou osloveny další dotčené odbory JMK.  

Ing. arch. Hladík: Problematika velkých center kraje je jasnější než problematika malých 

center, je nutné vytyčit předpoklady územního rozvoje malých center. Centra kraje se dají 

převzít z ÚAP ORP.   

Ing. arch. Hamrlová: Dotaz, zda je nutné znovu kontaktovat KORDIS z důvodu aktuálnosti 

dat.  

Zhotovitelé: Není potřeba. 

Ing. arch. Hamrlová: Upozornila na nutnost vazby na PÚR 2008, nesmí být rozpor.  

Ing. arch. Janíková: 

Je navržená metodika práce v souladu s metodikami MMR? 

Zhotovitelé: Metodiky jsou v zásadě v souladu, na případné výhodnější postupy a kriteria 

vyplývající z prověřování lze upozornit. 

Ing. arch. Hurníková: Je zajištěna vazba na ÚAP a bude prověřena hranice Brněnské 

aglomerace a bude řešena suburbanizace, budou sledovány údaje za časové řady?  

Zhotovitelé: Budou využity ÚAP ORP, hranice Brněnské aglomerace nebude znovu řešena a 

nebude stanovena pevnou hranicí (hranice bude tzv. rozostřena), neboť přesné vymezení 

hranice může být kontraproduktivní a zavádějící. Suburbanizace je obecný jev, který funguje 

v blízkosti větších měst, nelze ho zásadně řešit v rámci územního plánování – je to jev 

odvíjející se od ceny pozemků, v rámci územního plánování ho lze usměrňovat na základě 

stanovení podmínek a předpokladů územního rozvoje. Pro vyhodnocení jevů suburbanizace je 



 

nutné stanovit jejich indikátory. Budou sledovány údaje za časové řady v maximální možné 

míře a s ohledem na jejich účelnost. 

Termín dokončení územní studie dle smlouvy bude v souladu s rozpracovaností ZÚR JMK 

dle harmonogramu pro zpracování ZÚR. Pro účel ZÚR musí být k dispozici výstup nejpozději 

v 1. čtvrtletí 2014.  

Ing. arch. Hamrlová: Dotaz na termíny odevzdání jednotlivých etap.  

Zhotovitelé: termíny odevzdání 2. a 3. etapy budou v souladu se smlouvou o dílo, stěžejní je 

termín zahájení 2. etapy, a to po předání podkladů ze SLBD 2011, poté proběhnou lhůty dle 

smlouvy o dílo. 

Přítomní se dohodli, že termín zahájení 2. etapy bude následně upřesněn, avšak předběžně lze 

stanovit termín odevzdání 1. etapy na leden 2014. Nejpozději do konce 1. čtvrtletí 2014 

předají zhotovitelé dílčí výsledky územní studie pro účely zpracování ZÚR JMK.  

 

 

Přítomní se shodli na následujících bodech: 

1. Dr. Mulíček prostuduje podklady předané ČSÚ ze SLBD 2011 a specifikuje databáze 

a další data či údaje pro účel zpracování územní studie jako podklad pro další jednání 

s ČSÚ. 

2. Ing. arch. Houzarová zajistí schůzku s vedoucí Informačního servisu ČSÚ v Brně Bc. 

Konečnou. Jednání se zúčastní za zhotovitele Dr. Mulíček, bude diskutována možnost 

zajištění či zpracování konkrétních databází z SLBD 2011.  

3. Ing. arch. Houzarová svolá jednání za účasti ORR za účelem vzájemné výměny 

informací, předběžné termíny k jednání s ORR jsou 15.08.2013 a 22.08.2013, bude 

vyzván Ing. Fišer a Mgr. Grulich. 

4. Ing. arch. Houzarová požádá ORR o výsledky dotazníkového šetření za obce týkající 

se pracovních míst.  

5. V případě nejasností při převzetí podkladů ÚAP ORP, které jsou uveřejněny na 

webových stránkách JMK, a pro případ problémů s převzetím ortofoto se zhotovitelé 

obrátí na Ing. arch. Pachtu. 

6. Zhotovitelé budou prezentovat rozpracovanost územní studie v říjnu 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaznamenala: Ing. arch. Houzarová, dne 23.07.2013 



 

 



 

Záznam 

Z jednání konaného dne 22.08.2013 v 9.00 na odboru územního plánování a stavebního 

řádu KrÚ JMK ČSÚ v Brně ve věci Územní studie sídelní struktury Jihomoravského 

kraje.  

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Cílem jednání bylo stanovit další postup prací po poskytnutí údajů ze SLBD 2011 a projednat 

kvalitu dat poskytnutých ČSÚ.   

Jednání uvedla Ing. arch. Hamrlová, Ing. arch. Houzarová rekapitulovala dosavadní postup 

prací.   

 

Diskuze se účastnili všichni přítomní, zaznělo následující zásadní informace: 

Dr. Mulíček: Kvalita dat ze SLBD 2011 není dobrá, data je nutné zrekonstruovat. Velmi 

chybné jsou vztahy bydliště – pracoviště. 

Mgr. Grulich: ORR poskytne doplňující data za 550 obcí z jednorázového šetření (excel, 

tabulky, kartogramy). 

Ing. Fišer: Upřesnil změny dotazníku ORR v různých časových řadách. Brno se vynechalo. 

Brno disponuje významným počtem provozoven maloobchodní sítě a zajišťuje vybavenost 

pro svoje okolí. Změnil se počet obcí (Tišnovsko), údaje jsou na webu. Poskytl informace o 

programu rozvoje JMK, proběhla jeho aktualizace, pracovní verzi předají zhotoviteli. 

Upozornil na související práci společnosti GAREP (hotovo koncem září). 

Ing. Pydych: zpracována regionální inovační strategie (primér, sekundér), databáze jsou 

sestaveny dle odvětví. 

Dr. Mulíček: integrované územní investice metropolí – Brno zahájilo spolupráci. 

Ing. Fišer: program rozvoje venkova a strategie jsou nástrojem pro získávání dotací. Na ORR 

budou k dispozici strategické plány MAS, má zájem to, co vyjde v ÚS sídelní struktury ověřit 

v území.  

 

 

Přítomní se shodli na následujících bodech: 

1. ORR poskytne pro účel územní studie analytickou část pracovní verze strategických 

dokumentů kraje. 

2. Zhotovitelé budou prezentovat rozpracovanost 2. etapy územní studie na dalším 

jednání dle potřeby na podzim 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaznamenala: Ing. arch. Houzarová, dne 22.08.2013 



 

¨ 



 

Záznam 
z pracovního jednání konaného k  rozpracované „Územní studii sídelní struktury 
Jihomoravského kraje“ dne 04.12.2013 ve 14.00 hod. v budově Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje v kanceláři vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu. 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Cílem jednání bylo seznámení účastníků s postupem prací a dohodnutí dalšího postupu 
zpracování Územní studie sídelní struktury Jihomoravského kraje (dále jen územní studie).  
 
Jednání zahájila Ing. arch. Eva Hamrlová, vedoucí OÚPSŘ. Ing. arch. Hladík s Mgr. Mulíčkem 
poté seznámili přítomné s dosavadními pracovními postupy a se stavem rozpracovanosti 
2. etapy územní studie. 

- V říjnu a listopadu 2013 byla zapracována data zahrnující komplexní výsledky ze SLDB 
2011.  

- Problematická je centralita Jihomoravského kraje, limity počtu obyvatel 
v jednotlivých typech center jsou navrženy pro typy center: 1000 obyvatel; 1200 
obyvatel; 3000 obyvatel – úroveň měst. Návrh zahrnuje cca 70 center 
Jihomoravského kaje. Město Brno se z hlediska centrality svým významem, počtem 
obyvatel a velikostí vymyká navrhované typologii center, nabaluje na sebe území 
intenzivních aglomeračních vazeb, kolem sebe území tzv. metropolitní oblast. 

 
Na jednání bylo dohodnuto: 

 Musí proběhnout věcná kontrola navržených center, spíše se bude z navržených 
center ubírat. 

 Je nezbytné zmapovat metropolitní oblast. 

 Dokončení 2. etapy se předpokládá v termínu cca únor – březen 2014 dle smlouvy o 
dílo.  

 Další jednání k ÚS sídelní struktury se uskuteční začátkem roku 2014 dle dohody se 
zhotovitelem.  

 
 
 
 
Příloha: Prezenční listina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaznamenala: Ing. arch. Houzarová, 10.12.2013 
 



 

 



 

Záznam 
z pracovního jednání konaného k  rozpracované „Územní studii sídelní struktury 
Jihomoravského kraje“ dne 14.02.2014 ve 14.00 hod. v budově Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje v kanceláři vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu. 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Cílem jednání bylo seznámení účastníků s postupem prací a dohodnutí dalšího postupu 
zpracování Územní studie sídelní struktury Jihomoravského kraje (dále jen územní studie).  
 
Jednání zahájila Ing. arch. Eva Hamrlová, vedoucí OÚPSŘ. Ing. arch. Hladík s Mgr. Mulíčkem 
poté seznámili přítomné s dosavadními pracovními postupy a se stavem rozpracovanosti 
2. etapy územní studie. 

- Dokončuje se analýza všech údajů, pracuje se na průvodní zprávě, která bude 
kombinací textu, tabulek a kartogramů.  

- Problematická je stále centralita Jihomoravského kraje, limity počtu obyvatel 
v jednotlivých typech center jsou navrženy pro typy center: 1000 obyvatel; 1200 
obyvatel; 3000 obyvatel – úroveň měst. Návrh zahrnuje cca 70 center 
Jihomoravského kaje. Město Brno se z hlediska centrality svým významem, počtem 
obyvatel a velikostí vymyká navrhované typologii center, nabaluje na sebe území 
intenzivních aglomeračních vazeb, kolem sebe území tzv. metropolitní oblast. Bude 
využita metodika pro metropolitní oblasti.  

- Zpracovává se typologie obcí v časové řadě od roku 1970 po současnost.  
- Významná je analýza migračních pohybů (roky 1991 – 2010) 
- Řeší se pracovní dojížďka, která směřuje k vymezování center. Vyplývá, že ekonomika 

v JMK se centralizuje. Řeší se nepracovní dojížďka. Problém železničních tratí – stanic. 
Nelze zjistit, odkud cestující vyjíždí. 

- Řeší se spádové oblasti jako funkční mikroregiony. 
- Řeší se dostupnosti – IAD, MHD, IDS. 
- Urbanistický kontext – sídla nevznikají ani nezanikají, mění se pomalu. (50. Léta, po 

roce 1989, dnešní stav…) 
- Je nutné udělat přehled produkční funkce a obslužné funkce, provést rámcová 

přehled občanského vybavení. 
- Je nutné zohlednit, co vyplývá z PÚR. 
- Výsledek – doporučení, co se bude podporovat. 

 
Na jednání bylo dohodnuto: 

 Musí proběhnout věcná kontrola navržených center, spíše se bude z navržených 
center ubírat. 

 Je nezbytné zmapovat metropolitní oblast. 

 Dokončení 2. etapy se předpokládá v termínu březen 2014 dle smlouvy o dílo.  

 Další jednání k ÚS sídelní struktury se uskuteční v březnu 2014 dle dohody se 
zhotovitelem.  

 
Příloha: Prezenční listina 
 
Zaznamenala: Ing. arch. Houzarová, 15.02.2014 



 

 



 

Záznam 
z pracovního jednání konaného k  rozpracované „Územní studii sídelní struktury 
Jihomoravského kraje“ dne 14.03.2014 v 10.00 hod. v budově Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje v kanceláři vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu. 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Cílem jednání bylo seznámení účastníků se 2. etapou územní studie a projednat vazby 
související s rozpracovanými Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje.  
 
Jednání zahájila Ing. arch. Eva Hamrlová, vedoucí OÚPSŘ. Ing. arch. Hladík s Mgr. Mulíčkem 
poté přítomným 2. etapu územní studie před dokončením. 

- Dokončuje se řešení komplexity, které bude převzato do ZÚR JMK. Zmenšuje se počet 
destinací, kam se dojíždí za prací.  

- Byla dokončena charakteristika centrality osídlení Jihomoravského kraje, limity počtu 
obyvatel v jednotlivých typech center jsou navrženy pro typy center: 1000 obyvatel; 
1200 obyvatel; 3000 obyvatel – úroveň měst. Město Brno se z hlediska centrality 
svým významem, počtem obyvatel a velikostí vymyká navrhované typologii center. Je 
navrženo 54 center.  

- Do zpracování byla zahrnuta data ze SLBD 2011, která však dosud nejsou kompletní, 
dodání dat je přislíbil ČSÚ.  

- Z hlediska migračních pohybů (roky 1991 – 2010 - 2011) sílí rezidenční suburbanizace, 
otázkou zůstává, jaké budou její dopady.  

- Problémem je, že vztahová struktura je dynamičtější než struktura urbánní. 
- Dopravní dostupnosti pro obyvatelstvo při západní hranici JMK s Kraje Vysočina je 

nedostatečná. 
- Byl proveden přehled produkční funkce a obslužné funkce a rámcový přehled 

občanského vybavení. 
 
Na jednání bylo dohodnuto: 

 Provedená prezentace bude poskytnuta Ing. Fišerovi, Ing. Lungovi a a Ing. Ludvíkové.   

 Dokončení 2. etapy se předpokládá v termínu březen 2014 dle smlouvy o dílo.  

 Další jednání k ÚS sídelní struktury se uskuteční v termínu dle dohody se 
zhotovitelem.  

 
Příloha: Prezenční listina 
 
Zaznamenala: Ing. arch. Houzarová, 14.03.2014 
 



 

 



 

Záznam 
z pracovního jednání konaného k  rozpracované „Územní studii sídelní struktury 
Jihomoravského kraje“ dne 13.06.2014 v 8.15 hod. v budově Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje v kanceláři vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu. 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Cílem jednání bylo seznámení účastníků s postupem dokončovacích prací na 3. etapě Územní 
studie sídelní struktury Jihomoravského kraje (dále jen územní studie).  
 
Jednání zahájila Ing. arch. Eva Hamrlová, vedoucí OÚPSŘ. Ing. arch. Hladík s Mgr. Mulíčkem 
poté seznámili přítomné s dosavadními pracovními postupy a se stavem rozpracovanosti 
3. etapy územní studie. 
Pracovní postupy byly následující: 

- v květnu 2014 byly předány zhotovitelům databáze ČSÚ ze SLBD 2011 s přesností na 
adresní body a k tomu koordináty (obyvatelstvo, byty a domy) za ČR;  

- byly vytvořeny gridy 500x500 m, tabulky a kartogramy;  
- byla dokončena základní typologie obcí od roku 1970 po současnost, bude 

dokončeno naplnění jednotlivých kategorií; problematická je stále centralita 
Jihomoravského kraje, limity počtu obyvatel v jednotlivých typech center jsou 
navrženy pro typy center: 1000 obyvatel; 1200 obyvatel; 3000 obyvatel – úroveň 
měst. Návrh zahrnuje cca 70 center Jihomoravského kraje.  

- byla zmapována metropolitní oblast (tzv. Velké Brno), neboť Brno se svým 
významem, počtem obyvatel a velikostí vymyká navrhované typologii center, 
nabaluje na sebe území intenzivních aglomeračních, území tzv. metropolitní oblasti;  

- z hlediska centrality byla využita metodika pro metropolitní oblasti, řeší se spádové 
oblasti jako funkční mikroregiony; 

- řeší se dostupnosti – IAD, MHD, IDS; 
- urbanistický kontext – sídla nevznikají ani nezanikají, mění se pomalu. (50. léta, po 

roce 1989, dnešní stav…); 
- byl zpracován přehled produkční funkce a obslužné funkce a přehled občanského 

vybavení; 
- výsledkem je doporučení, že se budou podporovat obce spadající do rozvojových 

ploch a rozvojových os v souladu s evropskou legislativou.  
 
Na jednání bylo dohodnuto: 

 odevzdání 3. etapy je stanoveno na termín do 20.07.2014 dle smlouvy o dílo;  

 musí proběhnout věcná kontrola zakázky, zejména kontrola navržených center;  

 další jednání k ÚS sídelní struktury se uskuteční 07.07.2014 ve 13.30 v zasedací 
místnosti č. 102 v budově KrÚ JMK v Brně za přítomnosti spolupracujících odborů.  

 
Přílohy:  
Prezenční listina 
Prostorová situace/vztahy - tabulka 
 
Zaznamenala: Ing. arch. Houzarová, 16.06.2014 



 

 



 

Záznam 
z  jednání konaného k  rozpracované „Územní studii sídelní struktury Jihomoravského 
kraje“ dne 07.07.2014 ve 13.30 hod. v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, 
Žerotínovo nám. 3/5 v Brně, v zasedací místnosti č. 240. 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Cílem jednání bylo seznámení účastníků, kterými byli především zástupci dotčených odborů 
krajského úřadu Jihomoravského kraje, se 3. etapou Územní studie sídelní struktury 
Jihomoravského kraje (dále jen územní studie) před dokončením.  
 
Jednání zahájila Ing. arch. Eva Hamrlová, vedoucí OÚPSŘ.  
Ing. Tesařík, člen RJMK Jihomoravského kraje, zdůraznil význam řešení návrhu rozvoje sídelní 
struktury kraje pro Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, které se se zpracovávají 
souběžně.  
Zhotovitelé, ing. arch. Hladík a Mgr. Mulíček poté seznámili přítomné s dosavadními postupy 
zpracování a s návrhem řešení územní studie.  
 
Pracovní postupy byly následující: 

- Zhotovitelé zpracovali z analýzy stávající sídelní struktury Jihomoravského kraje 
- Prověřili vztahy a vazby sídelní struktury; 
- Navrhli hierarchii center; 
- Zabývali se širokou problematikou Brněnské aglomerace, která výrazně ovlivňuje 

území kraje; 
- Pojmenovali poruchy a rizika možného vývoje sídelní struktury kraje; 
- Formulovali opatření pro zachování udržitelného rozvoje sídel; 
- Vytvořili gridy 500x500 m, tabulky a kartogramy;  
- Navrhli základní typologie obcí od roku 1970 po současnost, naplnili charakteristiky 

jednotlivých kategorií;  
- Popsali centralitu Jihomoravského kraje, limity počtu obyvatel v jednotlivých typech 

center (1000 obyvatel; 1200 obyvatel; 3000 obyvatel – úroveň měst). Návrh zahrnuje 
cca 70 center Jihomoravského kraje;  

- Zmapovali metropolitní oblast (tzv. Velké Brno);  
- Využili k řešení dostupnosti – IAD, MHD, IDS; 
- Doložili přehled produkční funkce a obslužné funkce a přehled občanského vybavení; 
 
Závěry: 
Nejproblémovějším centrem v kraji se jeví ORP Šlapanice, je to významný problém, jádra 
aglomerace. Byla vymezena také tzv. sekundární centra, protože např. Šlapanice funkci 
centra na svém administrativním území nezajišťují (př. Tišnov…). V rámci metropolitní 
oblasti města Brna byla vymezena tzv. vnitřní periferie – JZ města Brna. Centra zajišťují 
reálně hlavně pracovní funkce, reálné vymezení není v souladu s administrativním 
uspořádáním. Dochází k rozporu mezi funkčními a administrativními regiony. 

 
Na jednání bylo dohodnuto: 

 Prezentace předvedená na jednání bude poskytnuta dotčeným odborům za účelem 
získání připomínek; 



 

 Připomínky dotčených odborů předá pořizovatel zhotoviteli k zapracování; 

 3. etapa územní studie předána zadavateli k přejímacímu řízení, proběhnout věcná 
kontrola zakázky, zejména kontrola navržených center; 

 odevzdání 3. etapy je stanoveno na termín do 20.07.2014 dle smlouvy o dílo;  
 
Přílohy:  
Prezenční listina 
Zaznamenala: Ing. arch. Houzarová, 10.07.2014 



 

 


